

JADUAL PERALIHAN MAHKAMAH BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN KARPET DAN SISTEM SPRINKLER DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR - FASA 3

BIL	FASA	MAHKAMAH	NO. MAHK.	ARAS / SAYAP	RVT / CRT	BILIK SEMENTARA	TARIKH MULA KERJA	TARIKH SIAP KERJA	TEMPOH HARI KERJA
1	3	MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL 5	60	3 KIRI	CRT	MAHKAMAH 14	10.3.2023	10.4.2023	30
2		MAHKAMAH SESYEN SIVIL 4	39	3 KANAN	CRT	MAHKAMAH 13			
3		MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL 8	61	3 KIRI	CRT	MAHKAMAH 15			
4		MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL 4	58	3 KIRI	CRT	MAHKAMAH 16			
5		MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL 7	59	3 KIRI	CRT	MAHKAMAH 17			
6		MAHKAMAH TINGGI DAGANG 10	2	5 KIRI	RVT	MAHKAMAH 12			
7		MAHKAMAH TINGGI PEMBINAAN 1	1	5 KIRI	RVT	MAHKAMAH 11			
8		MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 7	55	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 84			
9		MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 6	56	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 40			
10		MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 15	57	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 41			