

**JADUAL PERALIHAN MAHKAMAH BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN KARPET DAN  
SISTEM SPRINKLER DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR - FASA 5**

BIL	FASA	MAHKAMAH	NO. MAHK.	ARAS / SAYAP	RVT / CRT	BILIK SEMENTARA	TARIKH MULA KERJA	TARIKH SIAP KERJA	TEMPOH HARI KERJA
1	5	MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH 3	20	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 40	16.5.2023	15.6.2023	30
2		MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 14	63	2 KIRI	RVT	MAHKAMAH 41			
3		MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH 2	68	2 KIRI	RVT	MAHKAMAH 84			
4		MAHKAMAH TINGGI DAGANG 8&9	29	5 KANAN	RVT	MAHKAMAH 11			
5		MAHKAMAH TINGGI NCC 1	10	5 KANAN	RVT	MAHKAMAH 12			
6		MAHKAMAH TINGGI DAGANG 7	9	4 KANAN	RVT	MAHKAMAH 13			
7		MAHKAMAH TINGGI NCC 5	3	5 KIRI	RVT	MAHKAMAH 14			
8		MAHKAMAH TINGGI NCC 4	4	5 KIRI	RVT	MAHKAMAH 15			
9		MAHKAMAH TINGGI NCVC 2	6	5 KANAN	RVT	MAHKAMAH 16			
10		MAHKAMAH TINGGI NCC 2	8	5 KANAN	RVT	MAHKAMAH 17			