

**JADUAL PERALIHAN MAHKAMAH BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN KARPET DAN  
SISTEM SPRINKLER DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR - FASA 6**

BIL	FASA	MAHKAMAH	NO. MAHK.	ARAS / SAYAP	RVT / CRT	BILIK SEMENTARA	TARIKH MULA KERJA	TARIKH SIAP KERJA	TEMPOH HARI KERJA
1	6	MAHKAMAH SESYEN JENAYAH 8	65	2 KIRI	RVT	MAHKAMAH 41	16.6.2023	15.7.2023	30
2		MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH 7	66	2 KIRI	RVT	MAHKAMAH 40			
3		MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH 8	67	2 KIRI	RVT	MAHKAMAH 84			
4		MAHKAMAH TINGGI BKKK 2	44	3 KANAN	RVT	MAHKAMAH 11			
5		MAHKAMAH TINGGI NCVC 3	45	3 KANAN	RVT	MAHKAMAH 12			
6		MAHKAMAH TINGGI KELUARGA	46	3 KANAN	RVT	MAHKAMAH 13			
7		MAHKAMAH TINGGI NCC 6	51	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 14			
8		MAHKAMAH TINGGI NCVC 1	52	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 15			
9		MAHKAMAH TINGGI NCVC 10	32	4 KANAN	CRT	MAHKAMAH 16			
10		MAHKAMAH TINGGI NCVC 12	33	4 KANAN	RVT	MAHKAMAH 17			