

**JADUAL PERALIHAN MAHKAMAH BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN KARPET DAN
SISTEM SPRINKLER DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR - FASA 8**

BIL	FASA	MAHKAMAH	NO. MAHK.	ARAS / SAYAP	RVT / CRT	BILIK SEMENTARA	TARIKH MULA KERJA	TARIKH SIAP KERJA	TEMPOH HARI KERJA
1	8	MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 4	7	5 KANAN	RVT	MAHKAMAH 41	17.8.2023	17.9.2023	30
2		MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 5	26	4 KIRI	RVT	MAHKAMAH 40			
3		MAHKAMAH TINGGI JENAYAH 7	50	3 KIRI	RVT	MAHKAMAH 84			
4		MAHKAMAH 11 (KOSONG)	11	5 KANAN	CRT	-			
5		MAHKAMAH 12 (KOSONG)	12	5 KANAN	CRT	-			
6		MAHKAMAH 15 (KOSONG)	15	5 KIRI	CRT	-			
7		MAHKAMAH 16 (KOSONG)	16	5 KIRI	CRT	-			